



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TGOV 0	PROponente TOMADOR MUNICIPIO DE BOM RETIRO	APelido Empreendimento PONTE ESTRADAS VICINAIS - DEFESA CIVIL	DESCRiÇÃO DO LOTE PONTE ESTRADAS VICINAIS - DEFESA CIVIL
------------------	--------------	---	--	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				10/23	11/23	12/23	01/24	02/24	03/24	04/24	05/24	06/24	07/24	08/24	09/24
1.	PONTE PARAISO DA SERRA	278.254,11	% Período:	16,38%	32,24%	51,38%									
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	9.823,86	% Período:	30,00%	30,00%	40,00%									
1.2.	MOBILIZAÇÃO	5.122,67	% Período:	100,00%											
1.3.	SERVIÇOS PRELIMINARES	5.947,05	% Período:	100,00%											
1.4.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	5.601,80	% Período:	100,00%											
1.5.	SAPATA (2X)	32.739,99	% Período:	50,00%	50,00%										
1.6.	CORTINA (2X)	19.175,98	% Período:	50,00%	50,00%										
1.7.	LONGARINAS DE CONCRETO	121.622,98	% Período:		50,00%	50,00%									
1.8.	PRÉ LAJE E TABULEIRO	63.731,98	% Período:			100,00%									
1.9.	GUARDA RODAS	9.304,63	% Período:			100,00%									
1.10.	COMPLEMENTARES	60,50	% Período:			100,00%									
1.11.	DESMOBILIZAÇÃO	5.122,67	% Período:			100,00%									
2.	PONTE TRES PONTAS	292.783,51	% Período:				15,35%	31,68%	52,97%						
2.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	9.823,86	% Período:				30,00%	30,00%	40,00%						
2.2.	MOBILIZAÇÃO	5.122,67	% Período:				100,00%								
2.3.	SERVIÇOS PRELIMINARES	6.170,99	% Período:				100,00%								
2.4.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	4.746,00	% Período:				100,00%								
2.5.	SAPATA (2X)	32.739,99	% Período:				50,00%	50,00%							
2.6.	CORTINA (2X)	19.175,98	% Período:				50,00%	50,00%							
2.7.	LONGARINAS DE CONCRETO	127.701,68	% Período:					50,00%	50,00%						
2.8.	PRÉ LAJE E TABULEIRO	69.634,65	% Período:						100,00%						
2.9.	GUARDA RODAS	12.479,02	% Período:						100,00%						
2.10.	COMPLEMENTARES	66,00	% Período:						100,00%						
2.11.	DESMOBILIZAÇÃO	5.122,67	% Período:						100,00%						



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TGOV 0	PROPONENTE TOMADOR MUNICIPIO DE BOM RETIRO	APELIDO EMPREENDIMENTO PONTE ESTRADAS VICINAIS - DEFESA CIVIL	DESCRIÇÃO DO LOTE PONTE ESTRADAS VICINAIS - DEFESA CIVIL
------------------	--------------	---	--	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				10/23	11/23	12/23	01/24	02/24	03/24	04/24	05/24	06/24	07/24	08/24	09/24	
Total: R\$ 571.037,62				%:	7,98%	15,71%	25,04%	7,87%	16,24%	27,16%						
Período:	Repasse:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Contrapartida:	45.576,66	89.716,64	142.960,81	44.944,80	92.755,99	155.082,72									
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Investimento:	45.576,66	89.716,64	142.960,81	44.944,80	92.755,99	155.082,72									
Acumulado:	%:	7,98%	23,69%	48,73%	56,60%	72,84%	100,00%									
	Repasse:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Contrapartida:	45.576,66	135.293,30	278.254,11	323.198,91	415.954,90	571.037,62									
	Investimento:	45.576,66	135.293,30	278.254,11	323.198,91	415.954,90	571.037,62									

BOM RETIRO/SC

Local

quarta-feira, 3 de julho de 2024

Data

Responsável Técnico

Nome: NILSON DO PRADO RODRIGUES

CREA/CAU: 172357-5

ART/RRT: