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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24
1. COBERTURA GARAGEM PATIO MAQUINAS  323.526,51 % Período: 5,26% 44,48% 40,27% 9,98% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. INICIAIS  1.097,97 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.2. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA  783,60 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.3. PROJETO E DIMENSIONAMENTO DE ESTRU.  METÁLICA 1.548,90 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.4. FECHAMENTO EM BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14.304,20 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.5. PILARES PRÉ MOLDADO A REFAZER (5 UNIDADES) COM CONCRETAGEM DE BASE  12.898,45 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.6. COBERTURA  260.597,73 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.7. PLATIBANDA METÁLICA  19.797,12 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.8. ELÉTRICA  12.498,54 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

%: 5,26% 44,48% 40,27% 9,98% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 17.031,80 143.900,19 130.298,86 32.295,66 - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 17.031,80 143.900,19 130.298,86 32.295,66 - - - - - - - - 

%: 5,26% 49,74% 90,02% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 17.031,80 160.931,99 291.230,85 323.526,51 323.526,51 323.526,51 323.526,51 323.526,51 323.526,51 323.526,51 323.526,51 323.526,51 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 17.031,80 160.931,99 291.230,85 323.526,51 323.526,51 323.526,51 323.526,51 323.526,51 323.526,51 323.526,51 323.526,51 323.526,51 

Local Responsável Técnico
Nome: NILSON DO PRADO RODRIGUES
CREA/CAU: 172357-5

Data ART/RRT: 

0

Total:    R$ 323.526,51

Item Descrição

sábado, 10 de agosto de 2024

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Cobertura garagem

 Valor (R$) Parcelas:

MUNICIPIO DE BOM RETIRO Cobertura garagem 

BOM RETIRO/SC
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