

**CRONOGRAMA GLOBAL**

N° do contrato | 1026127-53/2015-0

Agente Promotor / Proponente

Prefeitura Municipal de Bom Retiro

Empreendimento

Revitalização da Praça Dom Daniel

Item	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		Mês 07		Mês 08		Mês 09		Mês 10		Mês 11		Mês 12	
	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	100,00	100,00																						
2	50,00	50,00	50,00	100,00																				
3			100,00	100,00																				
4			20,00	20,00	80,00	100,00																		
5			100,00	100,00																				
6					100,00	100,00																		
7					100,00	100,00																		
8					50,00	50,00	50,00	100,00																
9							100,00	100,00																
10							100,00	100,00																
11							100,00	100,00																
<b>TOT. (%)</b>	<b>24,75</b>	<b>24,75</b>	<b>32,73</b>	<b>57,48</b>	<b>25,87</b>	<b>83,35</b>	<b>16,65</b>	<b>100,00</b>																
Recurso	<b>60.322,36</b>		<b>79.775,89</b>		<b>63.062,43</b>		<b>40.589,32</b>																	
C. Fin.	<b>2.407,60</b>		<b>3.184,04</b>		<b>2.516,97</b>		<b>1.620,00</b>																	
C. Fís.																								
Outras F.																								
<b>TOT. (R\$)</b>	<b>62.729,96</b>		<b>82.959,93</b>		<b>65.579,40</b>		<b>42.209,32</b>																	

Responsável técnico  
pelos itens:

Responsável técnico  
pelos itens: Elisiane Grudtner - CAU A17356-8 RRT 5835321

19-jun-17  
Data