

# PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETIRO-SC

Av. Major Generoso, 19-Centro-Bom Retiro-SC

OBRA: PROTEÇÃO DE MARGENS EM GABIÕES

LOCAL: CAMPO NOVO-BOM RETIRO-SC

Bom Retiro, 30 de Novembro de 2017

CRONOGRAMA

| CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO |                             |            |        |           |        |           |        |            |         |
|------------------------------|-----------------------------|------------|--------|-----------|--------|-----------|--------|------------|---------|
| Item                         | Discriminação               |            | %      | 1º MÊS    | %      | 2º MÊS    | %      | 3º MÊS     | %       |
| 1                            | EXECUÇÃO DE GABIÃO          | 123.000,00 | 100,00 | 49.200,00 | 100    | 36.900,00 | -      | 36.900,00  |         |
|                              | TOTAIS PARCIAS              | 123.000,00 | 100,00 | 49.200,00 | 40,00% | 36.900,00 | 30,00% | 36.900,00  | 30,00%  |
|                              | TOTAL ACUMULADO COM BDI 25% | 123.000,00 | 100,00 | 49.200,00 | 40,00% | 86.100,00 | 70,00% | 123.000,00 | 100,00% |

Edésio Alexandre Alves Julio  
Eng. Civil Crea 026768-0

OBS: TABELA SINAPI-OUT/2017- NÃO  
DESONERADO