

# CRONOGRAMA FISICO E FINANCEIRO

## CAPELA MORTUÁRIA MUNICIPAL

### 1 - IDENTIFICAÇÃO

Proponente: Prefeitura Municipal de Bom Retiro Empreendimento: Capela Mortuária Construtora: Aberto a Licitação Responsável Técnico:	Modalidade: Construção Endereço: Rua Santa Catarina/ Centro
---	--

### 2 - CRONOGRAMA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO %	EXECUTADO %	SERVIÇOS A EXECUTAR											
					MÊS - 1		MÊS - 2		MÊS - 3		MÊS - 4		MÊS - 5			
					SIMPL.%	ACUM.%	SIMPL.%	ACUM.%	SIMPL.%	ACUM.%	SIMPL.%	ACUM.%	SIMPL.%	ACUM.%		
1	SERV. PRELIMINARES GERAIS	R\$9.489,56	9,50		100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
2	INFRA-ESTRUTURA	R\$9.498,69	9,52		100	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
3	SUPRA-ESTRUTURA	R\$7.044,22	7,05			0,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
4	PAREDES E PAINÉIS															
4.1	alvenarias	R\$7.639,22	7,65			0,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
4.2	esquadrias metálicas	R\$6.345,22	6,35			0,00		0,00			40,00	40,00	60,00	100,00		100,00
4.3	esquadrias de madeira	R\$2.495,22	2,50			0,00		0,00	60,00	60,00	40,00	100,00		100,00		100,00
4.4	ferragens	R\$0,00				0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	100,00		100,00
4.5	vidros	R\$0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
5	COBERTURA															
5.1	telhados	R\$5.403,62	5,42			0,00		0,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
5.2	impermeabilizações	R\$2.395,22	2,40		40,00	40,00		40,00	60,00	100,00		100,00		100,00		100,00
5.3	tratamentos	R\$0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
6	REVESTIMENTO															
6.1	revestimentos internos	R\$3.595,22	3,60			0,00		0,00	60,00	60,00	40,00	100,00		100,00		100,00
6.2	azulejos	R\$2.368,82	2,37			0,00		0,00		0,00	100,00	100,00		100,00		100,00
6.3	revestimentos externos	R\$3.213,42	3,22			0,00		0,00	70,00	70,00	30,00	100,00		100,00		100,00
6.4	forros	R\$2.716,22	2,72			0,00		0,00		0,00	100,00	100,00		100,00		100,00
6.5	pinturas	R\$7.654,72	7,66			0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	100,00		100,00
6.6	especiais	R\$0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
7	PAVIMENTAÇÃO															
7.1		R\$0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
7.2	cerâmicas	R\$2.937,02	2,95			0,00		0,00		0,00	100,00	100,00		100,00		100,00
7.3	madeiras	R\$0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
7.4	cimentados	R\$2.223,22	2,23			0,00		0,00		0,00	100,00	100,00		100,00		100,00
7.5	rodapés, soleiras e peitoris	R\$2.225,18	2,24			0,00		0,00		0,00	100,00	100,00		100,00		100,00
7.6	pavimentações especiais	R\$0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
7.7	contra piso	R\$2.653,47	2,65		50,00	50,00	50,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
8	INSTALAÇÕES															
8.1	elétrica	R\$7.065,41	7,07		8,00	8,00		8,00	15,00	23,00	32,00	55,00	45,00	100,00		100,00
8.2	hidráulica	R\$3.494,35	3,50		5,00	5,00		5,00	45,00	50,00	50,00	100,00		100,00		100,00
8.3	sanitária	R\$2.998,22	3,00		5,00	5,00	10,00	15,00	20,00	45,00	55,00	100,00		100,00		100,00
8.4	elevadores/mecânicas	R\$0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
8.5	aparelhos	R\$3.994,02	4,00			0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	100,00		100,00
9	COMPLEMENTAÇÕES															
9.1	cafafete/limpeza	R\$2.394,35	2,40			0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	100,00		100,00
9.2		R\$0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
9.3	outros	R\$ 0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
<b>TOTAL</b>		<b>R\$99.844,61</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,00</b>	<b>14,00</b>	<b>11,82</b>	<b>25,82</b>	<b>19,54</b>	<b>45,36</b>	<b>35,77</b>	<b>81,13</b>	<b>18,87</b>	<b>100,00</b>		

05 de abril de 2014  
Data

Randel Robson Becker  
Responsável Técnico - CAU -A61214-6

Proponente