

CRONOGRAMA GLOBAL

Nº do contrato **1015886-10/2014-0**

Agente Promotor / Proponente

Prefeitura Municipal de Bom Retiro

Empreendimento

Reforma do Parque Municipal Dieter Hornung

Item	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		Mês 07		Mês 08		Mês 09		Mês 10		Mês 11		Mês 12	
	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	50,00	50,00	30,00	80,00	20,00	100,00																		
2	50,00	50,00	30,00	80,00	20,00	100,00																		
3	50,00	50,00	30,00	80,00	20,00	100,00																		
4	50,00	50,00	30,00	80,00	20,00	100,00																		
5	50,00	50,00	30,00	80,00	20,00	100,00																		
6	50,00	50,00	30,00	80,00	20,00	100,00																		
TOT. (%)	50,00	50,00	30,00	80,00	20,00	100,00																		
Recurso	121.875,00		73.125,00		48.750,00																			
C. Fin.	1.931,64		1.158,99		772,66																			
C. Fis.																								
Outras F.																								
TOT. (R\$)	123.806,64		74.283,99		49.522,66																			

Responsável técnico pelos itens:

Responsável técnico pelos itens:

19-ago-15
Data