



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TGOV 0	PROponente TOMADOR MUNICÍPIO DE BOM RETIRO	APelido EMPREENDIMENTO Cobertura garagem	DESCRiÇÃO DO LOTE Cobertura garagem
------------------	--------------	---	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				10/23	11/23	12/23	01/24	02/24	03/24	04/24	05/24	06/24	07/24	08/24	09/24
1.	COBERTURA GARAGEM PATIO MAQUINAS	323.526,51	% Período:	5,26%	44,48%	40,27%	9,98%								
1.1.	INICIAIS	1.097,97	% Período:	100,00%											
1.2.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	783,60	% Período:	100,00%											
1.3.	PROJETO E DIMENSIONAMENTO DE ESTR	1.548,90	% Período:	100,00%											
1.4.	FECHAMENTO EM BLOCO DE CONCRETO	14.304,20	% Período:	50,00%	50,00%										
1.5.	PILARES PRÉ MOLDADO A REFAZER (5 UN	12.898,45	% Período:	50,00%	50,00%										
1.6.	COBERTURA	260.597,73	% Período:		50,00%	50,00%									
1.7.	PLATIBANDA METÁLICA	19.797,12	% Período:		50,00%	50,00%	100,00%								
1.8.	ELÉTRICA	12.498,54	% Período:				100,00%								
Total: R\$ 323.526,51				%:	5,26%	44,48%	40,27%	9,98%							
				Repasse:	-	-	-	-							
				Contrapartida:	17.031,80	143.900,19	130.298,86	32.295,66							
				Outros:	-	-	-	-							
				Investimento:	17.031,80	143.900,19	130.298,86	32.295,66							
				%:	5,26%	49,74%	90,02%	100,00%							
				Repasse:	-	-	-	-							
				Contrapartida:	17.031,80	160.931,99	291.230,85	323.526,51							
				Outros:	-	-	-	-							
				Investimento:	17.031,80	160.931,99	291.230,85	323.526,51							

BOM RETIRO/SC

Local

sábado, 10 de agosto de 2024

Data

Responsável Técnico

Nome: NILSON DO PRADO RODRIGUES

CREA/CAU: 172357-5

ART/RRT: