

Nº OPERAÇÃO		GESTOR		PROGRAMA			AÇÃO / MODALIDADE			OBJETO				
PROponente / Tomador				Município / UF			Localidade / Endereço			Apelido do Empreendimento				
							PARQUE DE EXPOSIÇÕES DO MUNICÍPIO DE BOM RETIRO - SC			18 - CONSTRUÇÃO DE GALPÃO PARA FINS DIVERSOS NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES				
DATA BASE		DESON. Sim	LOCALIDADE SINAPI		DESCRIÇÃO DO LOTE					BDI 1	BDI 2	BDI 3 27,12%	BDI 4	BDI 5

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra	Parcela 1	Parcela 2	Parcela 3	Parcela 4	Parcela 5	Parcela 6
	CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE	624.216,80	Parcela (%) Parcela (R\$) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	11,19% 69.860,35 11,19% 69.860,35	5,91% 36.869,25 17,10% 106.729,60	22,29% 139.119,92 39,39% 245.849,52	17,15% 107.061,42 56,54% 352.910,95	21,73% 135.652,93 78,27% 488.563,87	21,73% 135.652,93 100,00% 624.216,80
1	SERVIÇOS INICIAIS	789,90	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	100,00% 100,00% 789,90	0,00% 100,00% 789,90	0,00% 100,00% 789,90	0,00% 100,00% 789,90	0,00% 100,00% 789,90	0,00% 100,00% 789,90
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	1.742,99	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	100,00% 100,00% 1.742,99	0,00% 100,00% 1.742,99	0,00% 100,00% 1.742,99	0,00% 100,00% 1.742,99	0,00% 100,00% 1.742,99	0,00% 100,00% 1.742,99
3	FUNDAÇÃO	96.182,09	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	70,00% 70,00% 67.327,46	30,00% 100,00% 96.182,09	0,00% 100,00% 96.182,09	0,00% 100,00% 96.182,09	0,00% 100,00% 96.182,09	0,00% 100,00% 96.182,09
4	ESTRUTURA METÁLICA	428.245,69	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	25,00% 25,00% 107.061,42	25,00% 50,00% 214.122,85	25,00% 75,00% 321.184,27	25,00% 100,00% 428.245,69
5	COBERTURA	57.183,01	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00% 0,00	50,00% 50,00% 28.591,51	50,00% 100,00% 57.183,01
6	PILARES (25X50)	40.073,12	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	20,00% 20,00% 8.014,62	80,00% 100,00% 40.073,12	0,00% 100,00% 40.073,12	0,00% 100,00% 40.073,12	0,00% 100,00% 40.073,12

Local e Data

Resp. Técnico Fiscalização:

ART / RRT