
I
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

03/19 04/19 05/19 06/19 07/19 08/19 09/19 10/19 11/19 12/19 01/20
1. CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SA  271.806,63 % Período: 24,72% 6,99% 18,72% 15,11% 12,79% 21,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  4.047,65 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. FUNDAÇÃO DE CONCRETO ARMADO  29.562,80 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. IMPERMEABILIZAÇÃO DE FUNDAÇÃO  3.088,07 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. PILARES DE CONCRETO ARMADO  14.593,40 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. VIGAS DE RESPALDO - NÍVEL 3,00  20.668,77 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. LAJE EM CONCRETO - HALL DE ACESSO E  1.323,50 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS  30.215,63 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. COBERTURA  33.589,90 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.9. INSTALAÇÃO ELÉTRICA  16.296,33 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.10. INSTALAÇÃO DE REDE DE LÓGICA  915,40 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.11. INSTALAÇÃO HIDRÁULICA  6.423,04 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.12. INSTALAÇÃO SANITÁRIA  17.429,93 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.13. REVESTIMENTOS  30.126,05 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.14. CONTRAPISO  4.627,36 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.15. PISOS  5.944,27 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.16. ESQUADRIAS  30.925,75 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.17. PINTURA  12.176,08 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.18. LOUÇAS E METAIS  9.269,00 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.19. INSTALAÇÃO DO SISTEMA PREVENTIVO DE  583,70 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

3.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

4.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Item Descrição

Grau de
#PUB

0

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETCONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LOT. CAPISTRA
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PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
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Item Descrição

Grau de
#PUB

0

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETCONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LOT. CAPISTRA

5.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

%: 24,72% 6,99% 18,72% 15,11% 12,79% 21,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Repasse: - - - - - - - - - - -

Período: Contrapartida: 67.200,35 19.004,97 50.884,40 41.064,70 34.753,41 58.898,80 - - - - -
Outros: - - - - - - - - - - -

Investimento: 67.200,35 19.004,97 50.884,40 41.064,70 34.753,41 58.898,80 - - - - -
%: 24,72% 31,72% 50,44% 65,54% 78,33% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - -
Acumulado: Contrapartida: 67.200,35 86.205,32 137.089,72 178.154,42 212.907,83 271.806,63 271.806,63 271.806,63 271.806,63 271.806,63 271.806,63 

Outros: - - - - - - - - - - -
Investimento: 67.200,35 86.205,32 137.089,72 178.154,42 212.907,83 271.806,63 271.806,63 271.806,63 271.806,63 271.806,63 271.806,63 

Local Responsável Técnico
Nome: Elisiane Grudtner
CREA/CAU: A 17356-8

Data ART/RRT: 

Total:    R$ 271.806,63

sexta-feira, 11 de setembro de 2020

BOM RETIRO
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CRONOGRAMA FÍSI

PROPONENTE TOMADOR

1. CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SA  271.806,63 % Período:

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  4.047,65 % Período:

1.2. FUNDAÇÃO DE CONCRETO ARMADO  29.562,80 % Período:

1.3. IMPERMEABILIZAÇÃO DE FUNDAÇÃO  3.088,07 % Período:

1.4. PILARES DE CONCRETO ARMADO  14.593,40 % Período:

1.5. VIGAS DE RESPALDO - NÍVEL 3,00  20.668,77 % Período:

1.6. LAJE EM CONCRETO - HALL DE ACESSO E  1.323,50 % Período:

1.7. ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS  30.215,63 % Período:

1.8. COBERTURA  33.589,90 % Período:

1.9. INSTALAÇÃO ELÉTRICA  16.296,33 % Período:

1.10. INSTALAÇÃO DE REDE DE LÓGICA  915,40 % Período:

1.11. INSTALAÇÃO HIDRÁULICA  6.423,04 % Período:

1.12. INSTALAÇÃO SANITÁRIA  17.429,93 % Período:

1.13. REVESTIMENTOS  30.126,05 % Período:

1.14. CONTRAPISO  4.627,36 % Período:

1.15. PISOS  5.944,27 % Período:

1.16. ESQUADRIAS  30.925,75 % Período:

1.17. PINTURA  12.176,08 % Período:

1.18. LOUÇAS E METAIS  9.269,00 % Período:

1.19. INSTALAÇÃO DO SISTEMA PREVENTIVO DE  583,70 % Período:

2.  - % Período:

3.  - % Período:

4.  - % Período:

Item Descrição  Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RET
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PROPONENTE TOMADOR

Item Descrição  Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RET

5.  - % Período:

%:
Repasse:

Período: Contrapartida:
Outros:

Investimento:
%:

Repasse:
Acumulado: Contrapartida:

Outros:
Investimento:

Local

Data

Total:    R$ 271.806,63

sexta-feira, 11 de setembro de 2020

BOM RETIRO
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