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1. AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SECRETARIA D 120.417,43 % Período: 14,48% 7,70% 31,25% 46,56% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  4.952,77 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. FUNDAÇÃO DE CONCRETO ARMADO  5.847,56 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. IMPERMEABILIZAÇÃO DE FUNDAÇÃO  41,11 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. PILARES DE CONCRETO ARMADO  2.541,03 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. VIGAS DE RESPALDO - NÍVEL 2,28  4.223,47 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. LAJE EM CONCRETO ARMADO  5.052,80 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. ESTRUTURA DE MADEIRA PARA PERGOLAD  771,02 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS  4.056,45 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.9. COBERTURA  13.177,89 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.10. INSTALAÇÃO ELÉTRICA  7.215,57 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.11. INSTALAÇÃO DE REDE DE LÓGICA  230,36 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.12. INSTALAÇÃO HIDRÁULICA  1.641,20 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.13. INSTALAÇÃO SANITÁRIA  8.881,19 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.14. REVESTIMENTOS  5.412,32 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.15. CONTRAPISO  306,91 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.16. PISOS  2.632,49 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.17. CALÇADA  E RAMPAS  1.067,67 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.18. ESCADA DE CONCRETO PRÉ MOLDADO  6.280,00 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.19. ESQUADRIAS  26.220,71 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.20. GUARDA CORPO E CORRIMÃO  11.372,84 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.21. PINTURA  4.337,48 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.22. LOUÇAS E METAIS  3.582,92 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
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1.23. INSTALAÇÃO DO SISTEMA PREVENTIVO DE  571,67 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 14,48% 7,70% 31,25% 46,56% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 17.438,92 9.276,27 37.636,46 56.065,78 - - - - - - - 
Outros: - - - - - - - - - - - 

Investimento: 17.438,92 9.276,27 37.636,46 56.065,78 - - - - - - - 
%: 14,48% 22,19% 53,44% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - 
Acumulado: Contrapartida: 17.438,92 26.715,19 64.351,65 120.417,43 120.417,43 120.417,43 120.417,43 120.417,43 120.417,43 120.417,43 120.417,43 

Outros: - - - - - - - - - - - 
Investimento: 17.438,92 26.715,19 64.351,65 120.417,43 120.417,43 120.417,43 120.417,43 120.417,43 120.417,43 120.417,43 120.417,43 

Local Responsável Técnico
Nome: Elisiane Grudtner
CREA/CAU: A 17356-8

Data ART/RRT: 

Total:    R$ 120.417,43

terça-feira, 29 de setembro de 2020
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