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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

03/19 04/19 05/19 06/19 07/19 08/19 09/19 10/19 11/19 12/19 01/20
1. CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SA  306.959,86 % Período: 24,63% 6,97% 18,65% 15,06% 12,74% 21,95% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  4.553,61 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. FUNDAÇÃO DE CONCRETO ARMADO  33.270,22 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. IMPERMEABILIZAÇÃO DE FUNDAÇÃO  3.475,57 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. PILARES DE CONCRETO ARMADO  16.416,65 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. VIGAS DE RESPALDO - NÍVEL 3,00  23.256,11 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. LAJE EM CONCRETO - HALL DE ACESSO E  1.488,93 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS  33.998,25 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. COBERTURA  37.794,81 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.9. INSTALAÇÃO ELÉTRICA  18.361,90 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.10. INSTALAÇÃO DE REDE DE LÓGICA  1.029,99 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.11. INSTALAÇÃO HIDRÁULICA  7.228,54 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.12. INSTALAÇÃO SANITÁRIA  19.611,28 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.13. REVESTIMENTOS  33.904,72 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.14. CONTRAPISO  5.206,05 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.15. PISOS  6.688,42 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.16. ESQUADRIAS  36.048,78 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.17. PINTURA  13.537,49 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.18. LOUÇAS E METAIS  10.431,65 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.19. INSTALAÇÃO DO SISTEMA PREVENTIVO DE  656,89 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

3.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

4.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Grau de
#PUB

0

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETCONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LOT. CAPISTRA0

Item Descrição
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Grau de
#PUB

0

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RETCONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LOT. CAPISTRA0

Item Descrição

5.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

%: 24,63% 6,97% 18,65% 15,06% 12,74% 21,95% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 75.618,64 21.381,15 57.254,36 46.231,71 39.110,77 67.363,23 - - - - - 
Outros: - - - - - - - - - - - 

Investimento: 75.618,64 21.381,15 57.254,36 46.231,71 39.110,77 67.363,23 - - - - - 
%: 24,63% 31,60% 50,25% 65,31% 78,05% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - 
Acumulado: Contrapartida: 75.618,64 96.999,79 154.254,15 200.485,86 239.596,63 306.959,86 306.959,86 306.959,86 306.959,86 306.959,86 306.959,86 

Outros: - - - - - - - - - - - 
Investimento: 75.618,64 96.999,79 154.254,15 200.485,86 239.596,63 306.959,86 306.959,86 306.959,86 306.959,86 306.959,86 306.959,86 

Local Responsável Técnico
Nome: Elisiane Grudtner
CREA/CAU: A 17356-8

Data ART/RRT: 
quinta-feira, 22 de outubro de 2020

BOM RETIRO

Total:    R$ 306.959,86
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1. CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SA  306.959,86 % Período:

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  4.553,61 % Período:

1.2. FUNDAÇÃO DE CONCRETO ARMADO  33.270,22 % Período:

1.3. IMPERMEABILIZAÇÃO DE FUNDAÇÃO  3.475,57 % Período:

1.4. PILARES DE CONCRETO ARMADO  16.416,65 % Período:

1.5. VIGAS DE RESPALDO - NÍVEL 3,00  23.256,11 % Período:

1.6. LAJE EM CONCRETO - HALL DE ACESSO E  1.488,93 % Período:

1.7. ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS  33.998,25 % Período:

1.8. COBERTURA  37.794,81 % Período:

1.9. INSTALAÇÃO ELÉTRICA  18.361,90 % Período:

1.10. INSTALAÇÃO DE REDE DE LÓGICA  1.029,99 % Período:

1.11. INSTALAÇÃO HIDRÁULICA  7.228,54 % Período:

1.12. INSTALAÇÃO SANITÁRIA  19.611,28 % Período:

1.13. REVESTIMENTOS  33.904,72 % Período:

1.14. CONTRAPISO  5.206,05 % Período:

1.15. PISOS  6.688,42 % Período:

1.16. ESQUADRIAS  36.048,78 % Período:

1.17. PINTURA  13.537,49 % Período:

1.18. LOUÇAS E METAIS  10.431,65 % Período:

1.19. INSTALAÇÃO DO SISTEMA PREVENTIVO DE  656,89 % Período:

2.  - % Período:

3.  - % Período:

4.  - % Período:

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RET0

Item Descrição
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 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RET0

Item Descrição

5.  - % Período:

%:
Repasse:

Período: Contrapartida:
Outros:

Investimento:
%:

Repasse:
Acumulado: Contrapartida:

Outros:
Investimento:

Local

Data
quinta-feira, 22 de outubro de 2020

BOM RETIRO

Total:    R$ 306.959,86
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