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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

08/21 09/21 10/21 11/21 12/21 01/22 02/22 03/22 04/22 05/22 06/22 07/22

1. CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA 207.486,62 % Período: 7,99% 44,76% 47,25% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  2.185,76 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.2. DRENAGEM E PREPARAÇÃO DO SOLO  4.117,31 % Período: 90,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

90,00% 10,00%

1.3. ELEMENTOS ESTRUTURAIS  24.833,73 % Período: 40,00% 40,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

40,00% 40,00% 20,00%

1.4. QUADRA DE GRAMA SINTÉTICA  75.034,74 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.5. ALAMBRADO E TELA  82.676,35 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.6. EQUIPAMENTOS  7.592,62 % Período: 10,00% 30,00% 60,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

10,00% 30,00% 60,00%

1.7. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  10.421,03 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

1.8. OBRAS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES  625,08 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

%: 7,99% 44,76% 47,25% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 14.387,13 80.565,62 85.047,25 - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 2.196,96 12.302,65 12.987,01 - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 16.584,09 92.868,27 98.034,26 - - - - - - - - - 

%: 7,99% 52,75% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 14.387,13 94.952,75 180.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 

Acumulado: Contrapartida: 2.196,96 14.499,61 27.486,62 27.486,62 27.486,62 27.486,62 27.486,62 27.486,62 27.486,62 27.486,62 27.486,62 27.486,62 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 16.584,09 109.452,36 207.486,62 207.486,62 207.486,62 207.486,62 207.486,62 207.486,62 207.486,62 207.486,62 207.486,62 207.486,62 

Local Responsável Técnico

Nome: MICHELE PILAR APPOLINÁRIO

CREA/CAU: 115469-2

Data ART/RRT: 7808251-6

0

Total:    R$ 207.486,62

Item Descrição

quinta-feira, 22 de julho de 2021

Grau de Sigilo

#PUBLICO

IMPLANTAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA EM GRAMA SINTÉTICA 

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BOM RETIROCONSTRUÇÃO DE QUADRA  - MUNICÍPIO DE BOM RETIRO/SC

LAGES/SC
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