CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RE]CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE LOT. CAPISTR

|

DESCRIGAO DO LOTE

0

Grau di
#PUB

Item Descrigao

Valor (R$) | Parcelas:

I

09/19

10/19

1119

10

12/19

1

01/20

SERVICOS PRELIMINARES 4.047,65 | % Periodo:

|1.2. FUNDACAO DE CONCRETO ARMADO 29.562,80 | % Periodo:

|1.3. IMPERMEABILIZAGAO DE FUNDAGAO 3.088,07 | % Periodo:

|1.4. PILARES DE CONCRETO ARMADO 14.593,40 | % Periodo:

[15. VIGAS DE RESPALDO - NiVEL 3,00 20.668,77 | % Periodo:

[1.6. LAJE EM CONCRETO - HALL DE ACESSO E 1.323,50 | % Periodo:

[1.7. ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS 30.215,63 | % Periodo:

[1.8. COBERTURA 33.589,90 | % Periodo: | 100,00% |

[1.9. INSTALAGAO ELETRICA 16.296,33 | % Periodo:

[1.10.  INSTALACAO DE REDE DE LOGICA 915,40 | % Periodo:
[1.11.  INSTALACAO HIDRAULICA 6.423,04 | % Periodo:
[1.12.  INSTALACAO SANITARIA 17.429,93 | % Periodo:
[1.13.  REVESTIMENTOS 30.126,05 | % Periodo:
[1.14.  CONTRAPISO 4.627,36 | % Periodo:
[1.15.  PIsoOs 5.944,27 | % Periodo:
[1.16.  ESQUADRIAS 30.925,75 | % Periodo:
[1.17.  PINTURA 12.176,08 | % Periodo:
[1.18.  LOUCAS E METAIS 9.269,00 | % Periodo:

[1.19.  INSTALACAO DO SISTEMA PREVENTIVO DE 583,70 | % Periodo:

% Periodo:

% Periodo:

% Periodo:
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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau di
#PUB

PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RE|CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE LOT. CAPISTRA[0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
03/19 04/19 05/19 06/19 07/19 08/19 09/19 10/19 1119 12/19 01/20
% Periodo:
Total: R$ 271.806,63 %: 24,72% 6,99% 18,72% 15,11% 12,79% 21,67%
Repasse: - - - - - -
Periodo: Contrapartida: | 67.200,35 19.004,97 | 50.884,40 | 41.064,70 | 34.753,41 58.898,80
Outros: - - - - - R
Investimento: | 67.200,35  19.004,97  50.884,40  41.064,70  34.753,41 | 58.898,80
%: 24,72% 31,72% 50,44% 65,54% 78,33% 100,00%
Repasse: - - - - - -
Acumulado: Contrapartida: | 67.200,35 | 86.205,32 | 137.089,72 | 178.154,42 | 212.907,83 | 271.806,63
Outros: - - - - - -
Investimento: | 67.200,35 86.205,32  137.089,72  178.154,42  212.907,83 | 271.806,63

BOM RETIRO

Local Responsavel Técnico
Nome: Elisiane Grudtner

sexta-feira, 11 de setembro de 2020 CREA/CAU: A 17356-8

Data ART/RRT:
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CRONOGRAMA FiSI

PROPONENTE TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RE

12
ltem Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
02/20

% Periodo:

% Periodo:

% Periodo:

% Periodo:

% Periodo:

% Periodo:

% Periodo:

% Periodo:

% Periodo:

% Periodo:
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% Periodo:
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PMv3.0.4



CRONOGRAMA Fisl

PROPONENTE TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RE

Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
02/20

% Periodo:

Total: R$ 271.806,63 %:
Repasse:
Periodo: Contrapartida:
Outros:
Investimento:
%:

Repasse:
Acumulado: Contrapartida:
Outros:
Investimento:

BOM RETIRO
Local

sexta-feira, 11 de setembro de 2020
Data

PMv3.0.4



