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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Grau di
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N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
0 0| PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RE|REFORMA DA SECRETARIA DE TURISMO 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
10/20 11/20 12/20 01/21 02/21 03/21 04/21 05/21 06/21 07/21 08/21

% Periodo: [ 14,48% 7,70% 31,25% 46,56%
1.1. SERVICOS PRELIMINARES 4.952,77 | % Periodo: | 100,00%
|1.2. FUNDAGCAO DE CONCRETO ARMADO 5.847,56 | % Periodo: | 100,00%
|1.3. IMPERMEABILIZACAO DE FUNDACAO 41,11 | % Periodo: | 100,00%
|1.4. PILARES DE CONCRETO ARMADO 2.541,03 | % Periodo: | 100,00%
|1.5. VIGAS DE RESPALDO - NIVEL 2,28 4.223,47 | % Periodo: 100,00%
|1.6. LAJE EM CONCRETO ARMADO 5.052,80 | % Periodo: 100,00%
|1.7. ESTRUTURA DE MADEIRA PARA PERGOLAI 771,02 | % Periodo: 100,00%
|1.8. ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS 4.056,45 | % Periodo: | 100,00%
[1.9. COBERTURA 13.177,89 | % Periodo: 100,00%
|1 10. INSTALACAO ELETRICA 7.215,57 | % Periodo: 100,00%
|1.1 1. INSTALACAO DE REDE DE LOGICA 230,36 | % Periodo: 100,00%
|1.12. INSTALACAO HIDRAULICA 1.641,20 | % Periodo: 100,00%
|1.13. INSTALACAO SANITARIA 8.881,19 | % Periodo: 100,00%
|1.14. REVESTIMENTOS 5.412,32 | % Periodo: 100,00%
|1.15. CONTRAPISO 306,91 | % Periodo: 100,00%
[1.16.  PISOS 2.632,49 | % Periodo: 100,00%
|1.17. CALCADA E RAMPAS 1.067,67 | % Periodo: 100,00%
|1.18. ESCADA DE CONCRETO PRE MOLDADO 6.280,00 | % Periodo: 100,00%
[1.19.  ESQUADRIAS 26.220,71 | % Periodo: 100,00%
|1.20. GUARDA CORPO E CORRIMAO 11.372,84 | % Periodo: 100,00%
[121.  PINTURA 4.337,48 | % Periodo: 100,00%
|1.22. LOUCAS E METAIS 3.582,92 | % Periodo: 100,00%
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PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO

DESCRIGAO DO LOTE
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N° OPERAGAO N° SICONV |
0 0| PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM RE|REFORMA DA SECRETARIA DE TURISMO 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ltem Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
10/20 11/20 12/20 01/21 02/21 03/21 04/21 05/21 06/21 07/21 08/21
1.23. INSTALAGAO DO SISTEMA PREVENTIVO DE 571,67 | % Periodo: 100,00%
L
Total: R$ 120.417,43 %: 14,48% 7,70% 31,25% 46,56%
Repasse: - - - -
Periodo: Contrapartida: | 17.438,92 9.276,27 | 37.636,46 | 56.065,78
Outros: - - - -
Investimento: 17.438,92 9.276,27 | 37.636,46 | 56.065,78
%: 14,48% 22,19% 53,44% 100,00%
Repasse: - - - -
Acumulado: Contrapartida: | 17.438,92 | 26.715,19 | 64.351,65 | 120.417,43
Outros: - - - -
Investimento: | 17.438,92  26.715,19  64.351,65 120.417,43
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